

別紙1「仮想サーバー構築移行スケジュール」

| No. | 業務項目 | 作業詳細(成果物(納期)) | 役割分担 (主:主担当、副:副担当、支:支援) | 8月 | | 9月 | | | 10月 | | | | | | | |
|-----|--|---|---|----|----|------|---|--------------------|-----|------|-----------------|----|------------------|----|---------------|------|
| | | | | 17 | 24 | 8/31 | 7 | 14 | 21 | 9/28 | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| 0 | 履行開始 | | | | | | → | 8/31-9/4 契約締結予定 | | | | | | | | |
| 1 | 業務計画書提出 | (業務計画書(甲が指定する日(契約締結後1週間以内))) | 乙(主) | | | | → | | | | | | | | | |
| 2 | キックオフ会議 | | 乙(主)、会議室予約システム提供者(副)、 新NEDO情報基盤サービス提供者(副)、 甲(支) | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 進捗会議 | (議事録) | 乙(主)、会議室予約システム提供者(副)、 新NEDO情報基盤サービス提供者(副)、 甲(支) | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 4 | 作業調整 | ・仮想サーバー設定内容調整 ・作業分担確認 ・スケジュール調整等 (議事録) | 乙(主)、会議室予約システム提供者(副)、 新NEDO情報基盤サービス提供者(副)、 甲(支) | | | | → | → | | | | | | | | |
| 5 | 認証GW設計等 | (システムパラメータ設定書・改訂第2版) (システム構成図・改訂第2版) | 乙(主) | | | | → | → | | | | | | | | |
| 6 | 仮想サーバー構築 認証GW機能搭載 ネットワーク設定 | ・パラメータ設計、OS、IISインストール ・SQL Server Expressインストール ・ウイルス監視ソフトインストール ・バッチファイル、共有フォルダ設定 ・セキュリティ設定 ・会議室予約システムクラウドサーバー ⇔仮想サーバー | 乙(主) | | | | → | → | → | | | | | | | |
| 7 | ネットワーク設定 | ・新シンクライアント⇔仮想サーバー ⇔会議室予約システム (VPN回線敷設等含) ・タブレット端末⇔会議室予約システム | 新NEDO情報基盤サービス提供者(主)、 会議室予約システム提供者(支)、 乙(支) | | | | | | → | | | | | | | |
| 8 | 試行作業、本番移行作業 ・会議室予約システム クラウドサーバー設定 ・認証GW機能設定 ・タブレット端末設定 | ・試行:タブレット予備端末1~2台 ・本番:タブレット会議室端末33台 内、本部31台、分室2台 (移行作業タイムスケジュール(9/25)) (仮想サーバー移行報告書(10/30)) | 乙(主)、会議室予約システム提供者(副)、 新NEDO情報基盤サービス提供者(支) | | | | | | | → | 9/28-10/9 試行 | → | 10/17-18 本番移行 | | | |
| 9 | システム運用開始 | | 甲(主)、 乙(支)、会議室予約システム提供者(支)、 新NEDO情報基盤サービス提供者(支) | | | | | | | | | | | → | 10/19 運用開始 | |
| 10 | 仮想サーバー保守運用 | | サーバー:乙(主)、会議室予約システム提供者(副)、 端末:甲(主)、会議室予約システム提供者(副)、 新NEDO情報基盤サービス提供者(支) | | | | | | | | | | | | → | 11/1 |

→ : 指定期間
○ : 指定日