

今後の予定

平成24年9月21日(金) 12:30~17:55
第1回評価分科会(後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成24年9月25日(火)
質問票の提出(評価委員)
提出先: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 土橋宛

* 質問票への回答(推進・実施者)は、9月28日までに評価部土橋まで提出

評価コメントの作成・取り纏め

平成24年10月5日(金)
評価コメント及び評点票の提出(評価委員)
提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 土橋宛

平成24年10月26日(金)頃まで
評価報告書(案)の取り纏め(分科会長・事務局)後、評価委員に配布

平成24年11月16日(金)頃まで
評価報告書(案)の確認・了承(評価委員)後、推進・実施者に配布

評価コメント応答

平成24年11月22日(木)頃まで
推進・実施者意見書(事実誤認の確認、補正説明)の作成(推進・実施者)

平成24年12月中旬
推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書(案)の確定(評価委員)

評価報告書の確定

平成25年1~2月頃(予定)
第32回研究評価委員会にて評価報告書(案)を審議、承認の上、確定。