

今後の予定

平成 21 年 8 月 12 日 (水) 10:30~18:00

第 1 回評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成 21 年 8 月 17 日 (月)

質問票の提出 (評価委員)

提出先: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 森山宛

評価コメントの作成・取り纏め

平成 21 年 8 月 26 日 (水)

評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)

提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

森山 英重 宛

平成 21 年 9 月 4 日 (金) 頃まで

評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 21 年 9 月 15 日 (火) 頃まで

評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、推進・実施者に配布

評価コメント応答

平成 21 年 9 月 29 日 (火) 頃まで

事実誤認の確認、推進・実施者意見書の作成 (推進・実施者)

平成 21 年 10 月初旬

推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定 (評価委員)

評価報告書の確定

平成 21 年 10 月 29 日 (木)

第 23 回研究評価委員会にて評価報告書 (案) を審議、承認の上、確定。