

今後の予定

平成 21 年 7 月 14 日 (火) 10:00~17:30

第 1 回評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成 21 年 7 月 16 日 (木)

質問票の提出 (評価委員)

評価コメントの作成・取り纏め

平成 21 年 7 月 28 日 (火)

評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)

提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

酒井 幸雄 宛

平成 21 年 8 月 11 日 (火) 頃まで

評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 21 年 8 月 25 日 (火) 頃まで

評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、実施者に配布

評価コメント応答

平成 21 年 9 月 1 日 (火) 頃まで

事実誤認の確認、推進・実施者意見書の作成 (実施者)

平成 21 年 9 月 8 日 (火) 頃まで

推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定

評価報告書の確定

平成 21 年 9 月 17 日 (木)

第 22 回研究評価委員会にて評価報告書 (案) を審議、承認の上、確定。