

平成22年度追跡調査・評価スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
類型1(上市・製品化を目的)に関する追跡調査												
(1)事前準備調査の実施(H21終了プロジェクト)			←————→									
(2)簡易追跡調査の実施(H16、18、20終了プロジェクト)			←————→									
(3)詳細追跡調査の実施(上市・製品化、中止、非実施)					←————→							
類型2(標準化、DB化などを目的)に関する追跡調査												
(1)事前準備調査の実施(H21終了プロジェクト)				←————→								
(2)簡易追跡調査の実施(H16、18、20終了プロジェクト)				←————→								
委員会							事前・簡易 調査結果		詳細調査 結果、成 果事例		上市・製 品化・中 止・非実 施要因	
・「追跡調査・評価」分科会							○		○		○	
・研究評価委員会(親委員会)								○				○