

今後の予定

平成24年08月30日(木) 10:00~17:50

第1回評価分科会(後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成24年09月04日(火)

質問票の提出(評価委員)

提出先:独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 柳川宛

※質問票への回答(推進・実施者)は09月06日までに評価部柳川宛へ提出。

評価コメントの作成・取り纏め

平成24年09月13日(木)

評価コメント及び評点票の提出(評価委員)

提出先:独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
柳川 裕彦 宛

平成24年09月27日(木)頃まで

評価報告書(案)の取り纏め(分科会長・事務局)後、評価委員に配布

平成24年10月09日(火)頃まで

評価報告書(案)の確認・了承(評価委員)後、推進・実施者に配布

評価コメント応答

平成24年10月22日(月)頃まで

推進・実施者意見書(事実誤認の確認、補足説明)の作成(推進・実施者)

平成24年10月29日(月)頃まで

推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書(案)の確定(評価委員)

評価報告書の確定

平成24年11月頃

第33回研究評価委員会にて評価報告書(案)を審議、承認の上、確定。