

**「サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する衛星を
活用した状況把握システムの開発・実証」(終了時評価)
2021年度～2022年度 2年間
制度の概要 (公開版)**

2023年11月20日

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
イノベーション推進部

サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用した状況把握システムの開発・実証

イノベーション推進部 吉田 剛 (部長)
 関連する技術戦略: サプライチェーン強靱化に
 資する技術開発・実証
 プロジェクト類型: 研究 (委託、共同研究、助成)



プロジェクトの概要

・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、各国で経済活動が停滞している。そのような情勢下、我が国の様々な産業において、国内外の取引先が稼働を停止したことにより、稼働停止や生産調整等の影響を受けている。これら情報を得ることができない取引先の状況把握や、自社サプライチェーンの中で供給停止リスクのある企業・工場の早期特定、供給停止リスクのある部品等を安定して生産することができる他拠点の把握に関するニーズが存在する。これらのニーズを充足する手段としては、人工衛星から得ることができる情報を活用することが考えられ、これにより、現地に赴くことなく遠隔で情報を取得することが可能となる。

・衛星データを活用してサプライチェーンの状況を把握するシステムやアプリケーション等の開発を実施するための環境整備や、具体的なシステムやアプリケーション等の有用性や信頼性を評価する評価手法の開発を行う。また、解析精度を含め、完成度の高いシステムやアプリケーションを開発した者に懸賞金を付与することで、それらの普及を図り、各種産業におけるサプライチェーン動向把握の一助とすることを目指す。

- ①システムやアプリケーション等の開発を行うために必要となる環境整備事業を実施する。
- ②環境整備事業の利用拡大に資する懸賞金事業を実施する。

既存プロジェクトとの関係

・本事業は、令和2年度補正予算「サプライチェーン強靱化に資する技術開発・実証」のうち、サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する技術開発を実施するもの。同予算では、材料・ナノテクノロジー部「部素材の代替・使用量削減に資する技術開発・実証事業」、IoT推進部「Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業（サプライチェーンの迅速かつ柔軟な組換えに資するデジタル技術の開発支援）」が実施されている。

想定する出口イメージ等

アウトプット目標	<ul style="list-style-type: none"> ・衛星データを用いたサプライチェーン状況把握に資するシステム等の開発を円滑実施に資する開発環境の整備及び評価手法を確立する。 ・サプライチェーン状況把握に資するシステム等の開発実施者等への懸賞金事業の実施を行い、新規ユーザの獲得とともに開発環境の利用拡大に繋げる。
アウトカム目標	<ul style="list-style-type: none"> ・整備された開発環境の活用普及を図り、各種産業におけるサプライチェーン動向把握に貢献する。
出口戦略 (実用化見込み)	<ul style="list-style-type: none"> ・衛星データ解析アルゴリズムの開発環境整備により、サプライチェーンの断絶による経済活動の停止を回避するため、既に運用中の熱赤外線データと光学衛星画像等を組み合わせることで精緻に状況把握できるシステムやアプリケーションの評価手法の確立と開発環境の構築を目指す。 ・国際標準化提案: 無 ・第三者提供データ: 無
グローバルポジション	<ul style="list-style-type: none"> ・プロジェクト開始時: RA → プロジェクト終了時: LD

事業計画

期間: 2021, 2022年度 (2年間)
 総事業費 (NEDO負担分): 4億円 (予定) (委託・懸賞金)
 2020年度政府予算額: 4億円 (一般)
 2021年度公募予定時期: 2021年8月

<研究開発スケジュール・評価時期・想定する予算規模>

	2021	2022	2023
環境整備事業	▶		
懸賞金事業		▶	
評価時期			事後評価
予算 (億円)	4		


事業概要

- 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、各国で経済活動が停滞している。そのような情勢下、我が国の様々な業種において、国内外の取引先が稼働を停止したことによる影響を受けている。特に、海外の取引先ともなると、工場等の稼働状況を把握することも難しいことから、適切な経営方針の転換を図ることを妨げる要因ともなりかねない。
- これらの課題に対応するため、本事業では、衛星データから工場の稼働率を推定する等のサプライチェーン状況把握に資する解析サービスの開発環境の整備やシステムの有用性等の評価手法開発を実施する。また、解析精度を含め完成度の高いサービスを開発した者に懸賞金を付与し、当該開発成果により、サービスの普及を図る。

開発項目

- ① 既存のデータベースへの機能追加することで、開発環境のプラットフォーム整備を行う。
- ② プラットフォームを活用したシステムやアプリケーションの有用性や信頼性評価手法を開発する。
- ③ 懸賞金事業のテーマおよび審査基準の設定等を検討する。

	研究開発事業	懸賞金事業
事業形態	委託（NEDO負担：3.5億円を上限とした委託）	懸賞金交付
金額	原則3.5億円以内	4,000万円（順位により重み付け）
事業期間	2021年～2023年2月末迄	2022年2月～2023年2月



1. 意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋

2. 目標及び達成状況

3. マネジメント

- (1)アウトカム達成までの道筋
- (2)知的財産・標準化戦略

- (1)アウトカム目標及び達成見込み
- (2)アウトプット目標及び達成状況

- (1)実施体制
- (2)研究開発計画

- 事業の背景・目的・将来像
- 政策・施策における位置づけ
- アウトカム達成までの道筋
- 知的財産・標準化戦略

- アウトカム目標及び達成見込み
- 各受賞者の状況（1）～（3）
- アウトプット目標及び達成状況
- アウトプット目標及び達成状況（1）テーマ設定
- アウトプット目標及び達成状況（2）メンタリング
- アウトプット目標及び達成状況（3）審査基準
- アウトプット目標及び達成状況（4）審査委員選定
- アウトプット目標及び達成状況（5）審査プロセス
- アウトプット目標及び達成状況（6）成果の発信
- 波及効果

- 懸賞金事業の実施体制
- テーマ設定のプロセス
- 応募要項の概要
- 実施スケジュール
- 懸賞金額の設定
- 懸賞金事業の実施プロセス
- 審査基準（1次審査、2次審査共通）
- 応募状況について
- 事務局による1次スクリーニング
- 1次審査の実施要領
- 審査方法について（書面審査／1次審査）
- 採点基準（1）～（4）
- 懸賞金交付等審査委員会の開催（1次審査）
- 制度マネージメントに係る活動実績
- 第1回ワークショップの開催
- メンターリスト
- メンタリングプログラム実施実績
- オンサイトメンタリングの開催
- 2次審査の実施プロセス
- 最終選考会の実施要領
- スペシャルイベントについて
- 2次審査（最終選考会）の結果
- 求場者、視聴者、報道について
- 審査委員からのご意見
- 1次審査通過アンケート結果

＜評価項目 1＞ 意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋

- (1) アウトカム達成までの道筋
- (2) 知的財産・標準化戦略

1. 意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋

- (1)アウトカム達成までの道筋
- (2)知的財産・標準化戦略

- 事業の背景・目的・将来像
- 政策・施策における位置づけ
- アウトカム達成までの道筋
- 知的財産・標準化戦略

2. 目標及び達成状況


- (1)アウトカム目標及び達成見込み
- (2)アウトプット目標及び達成状況

3. マネジメント

- (1)実施体制
- (2)研究開発計画

衛星データソリューション開発への懸賞金制度導入の期待

- 衛星データを使ったビジネスは黎明期であり、国が率先して社会課題解決に用いて成功事例を積み重ねる必要がある。



サプライチェーン強靱化に資する技術開発・実証 (令和2年度補正予算額 30億円)

事業の内容

事業目的・概要

- 新型コロナウイルス感染症の世界的な流行によって、グローバルサプライチェーンの寸断リスクが顕在化しています。
- 当該リスクに対処するため、我が国製造事業者による国内生産拠点整備やアジア諸国等への多元化等が喫緊の課題となっており、その解決に向けて、サプライチェーンの強靱化に資する技術開発等が求められています。
- 本事業では、(1) 部素材の代替・使用量低減を進めることによる調達リスクの緩和、(2) サプライチェーン間でのデータ連携の促進等を通じたその迅速・柔軟な組換えと寸断リスクの緩和に資する技術開発・実証を行います。

成果目標

- 部素材の代替・使用量低減やサプライチェーンの柔軟な組換えに係る技術開発・実証を通じて、サプライチェーンの強靱化に繋がります。

条件 (対象者、対象行為、補助率等)



事業イメージ

(1) 部素材の代替・使用量低減に資する技術開発・実証

- 供給途絶リスクが高いレアアースの使用を極力減らす、又は使用しない技術の開発により、サプライチェーンの強靱化に繋がります。
 - 重希土類のように供給源が限定されているレアアース等について、使用量を減らしても同等程度の性能を発揮させる技術開発を実施します。
 - 軽希土類のように複数地域のからの供給は可能でも低品位のために利用ができないレアアース等について、品位の向上や低品位のままでも利用できる技術開発を実施します。



重希土類を使用しない磁石の開発 (図はイメージ)

(2) サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する技術開発


- サプライチェーンの状況を迅速に把握するため、①超小型衛星搭載用の赤外線センサを開発するとともに、②アワード (懸賞金) を活用した様々な衛星データを用いた解析アルゴリズムの開発・実証を行います。
- サプライチェーン間でのデータ連携の促進に資するデジタル技術の開発により、サプライチェーンの寸断リスクが生じた場合にも、迅速・柔軟にこれを組換え、維持することを可能とします。



アウトカム達成までの道筋

インプットからアウトカムまでのロジックモデル

- 1) インプット : コンペ参加者への開発環境の提供
- 2) 活動 : メンタリング、審査による受賞者決定、広報活動
- 3) アウトプット : コンペ参加者によるアイデア、開発されたシステム
- 4) アウトカム : コンペ参加者による成果の事業化・普及



- 知的財産権の帰属
産業技術力強化法第17条第1項に規定する4項目及びNEDOが実施する知的財産権の状況調査（バイ・ドール調査）に対する回答を条件として、知的財産権はすべて発明等をなした機関に帰属する。
- 知財マネジメント基本方針（NEDO知財方針）に関する事項
NEDO知財方針に記載された知財運営委員会と同等の機能を有する「事業推進連絡会」を整備し、「知財の取扱いに関する合意書」を原則としてNEDOとの契約締結までにNEDOとも相談のうえ作成する。
- データマネジメントに係る基本方針（NEDOデータ方針）に関する事項
NEDOデータ方針に記載された知財運営委員会と同等の機能を有する「事業推進連絡会」を整備し、「データの取扱いに関する合意書」を原則としてNEDOとの契約締結までにNEDOとも相談のうえ作成する。
- 本事業の研究開発の成果としての特許および標準化の対象となる技術はなし。
- 懸賞金事業のコンペ参加者の成果に係る特許および標準化に関しては、コンペ参加者の戦略、マネジメントに基づき、NEDOが関与するものではない。

＜評価項目 2＞ 目標及び達成状況

- (1) アウトカム目標及び達成見込み
- (2) アウトプット目標及び達成状況

1. 意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋

- (1)アウトカム達成までの道筋
- (2)知的財産・標準化戦略

2. 目標及び達成状況

- (1)アウトカム目標及び達成見込み
- (2)アウトプット目標及び達成状況

- アウトカム目標及び達成見込み
- 各受賞者の状況（1）～（3）
- アウトプット目標及び達成状況
- アウトプット目標及び達成状況（1）テーマ設定
- アウトプット目標及び達成状況（2）メンタリング
- アウトプット目標及び達成状況（3）審査基準
- アウトプット目標及び達成状況（4）審査委員選定
- アウトプット目標及び達成状況（5）審査プロセス
- アウトプット目標及び達成状況（6）成果の発信
- 波及効果

3. マネジメント

- (1)実施体制
- (2)研究開発計画

アウトカム目標

本制度のアウトプットである衛星データ等を活用したシステムやアプリケーション等が、設定したテーマにおける課題解決のツールとして実際に活用され、ビジネス事例として広く社会に認知されること（成果の実用化、衛星利用の啓発、宇宙ビジネス活性化）

【アウトカム目標達成に向けた取組み（本事業終了後に実施）】

- NEDOによる支援プログラムの活用：
以下の支援プログラムについて、1次審査通過者に対して案内を実施
 - ① SBIR(*)推進プログラム（2023年3月31日公募開始）
 - ② ディープテック・スタートアップ支援事業（2023年3月31日公募開始）
 - ③ 認定VC制度
- 最終選考会後の取材対応（2件）：
 - ・システム開発部門テーマ1 港湾 1位（海事プレス、2023年1月13日掲載）
 - ・システム開発部門テーマ2 災害 1位（日本経済新聞、2022年12月20日掲載）
- Focus NEDO 89号での特集記事掲載：2023年9月29日発行
- 受賞者の成果の事業化に向けたフォローアップ：
各事業者の状況、課題、要望をヒアリングし、フォロー可能な対応を実施
（次頁以降に詳細を記載）

*SBIR：中小企業技術革新研究プログラム / Small Business Innovation Research

各受賞者の状況（1）

【アイデア部門】

(2023年5月24日現在)

受賞者、提案名称	事業化に向けた取り組み状況
1位：Space BD株式会社 衛星データと災害シミュレーションを 組み合わせた災害低リスクなサプラ イチェーンのソリューション事業	<ul style="list-style-type: none">・コミュニティ等への参加や自治体との連携を通してポテンシャルユーザーへの接触を開始しているところ。・国内大手メーカーとの協業について模索中。
2位：株式会社スペースシフト SAR衛星データとAIを活用した農 作物のサプライチェーン最適化技術	<ul style="list-style-type: none">・SAR(*)を活用し農産物の生育状況の食品メーカーへの提供による生産や販売タイミングの最適化を事業化・気象情報、価格情報との組み合わせで収穫時期を予測する技術について実用化に向け開発中・稲 = 自治体・農業試験場と組んで購買データを組み合わせて農業サプライチェーンを最適化・じゃがいも = 食品メーカーと収穫量・時期の予測を行い、生産タイミングを最適化・ブロッコリー = 自治体と収穫時期を予測しブランディングと人手不足対策へ活用・キャベツ = 食品メーカーと組んでCM出稿のタイミングを最適化
3位：渡邊 学 国内樹木伐採情報の可視化と連 携した木材管理システムの構築	<ul style="list-style-type: none">・展開予定事業：森林伐採 + 森林認証事業、木材価格予測事業（海外木材の価格予測で金融向けにマネタイズ）・初期的な技術開発は完成・森林認証を取得した企業にそのアピールをするための画像を適用するようなモデルを検討中・認証機関とは今後対話を開始（認証員としての登録済み）

*SAR：合成開口レーダー / Synthetic Aperture Radar

各受賞者の状況（2）

【システム開発部門テーマ1 港湾】

(2023年5月24日現在)

受賞者、提案名称	事業化に向けた取り組み状況
1位：Team プンプ Platform for Procurement and Production（調達と生産のためのプラットフォーム）	<ul style="list-style-type: none">・事業化対象：「海の物流の遅れの検知」、「荷物が遅れた後の影響」・前者は企業内データのみでの対応が難しいため、後者を優先的にお客様と推進中。現在3社の製造業で取り組んでいる。
2位：Synspective Team PortMoma: Port Monitoring and Management solution for Supply Chains（港湾サプライチェーン監視/管理ソリューション）	<ul style="list-style-type: none">・対象事業：AIS(*)をOffにした船舶検知機能、レジャー船の安全性担保・自社衛星画像の確保（データの高頻度取得等）に関してコンステレーション強化が課題。他社衛星との組み合わせも将来的な課題。・地盤変動、災害時の水害被害、森林監視、洋上風力について、自治体等向けのビジネスモデル検討中。
3位：小川芳樹 代替データを用いたコンテナ物流停滞による経済波及影響の速報値提供サービス	—

*AIS：船舶自動識別装置 / Automatic Identification System

各受賞者の状況（3）

2. 目標及び達成状況

(1) アウトカム目標及び達成見込み

【システム開発部門テーマ2 災害】

(2023年5月24日現在)

受賞者、提案名称	事業化に向けた取り組み状況
1位：株式会社スペースシフト SAR衛星データとAIを用いた災害状況の可視化と、サプライチェーン維持の支援	<ul style="list-style-type: none">・トヨタと連携（経産省のTELLUS活用の公募：トヨタの走行データの推論データと衛星の推論データの連携）、複数の保険会社との連携・浸水域PoC(*)済み、浸水深POCこれから・ビジネスモデル：損保向け、道路情報サービス向け、自治体向け（情報提供会社向け）
2位：Resi-Tech Innovators 洪水ハザードマップと人工衛星データ・AI技術を用いたサプライチェーンの影響可視化サービス	<ul style="list-style-type: none">・利用技術：洪水シミュレーション、機械学習・ステージ：技術開発段階・開発課題：精度・拡張性の観点で検証中・拡張性：ローカライズと汎用性のバランス・事業化に向けた検証実施中・国内外の既存クライアントへヒアリング実施・想定顧客：自治体、外国政府、海外に拠点を持つ企業、インフラ企業（電力、ガス）、金融機関（リース会社）・ビジネスモデル：検討中（サブスクを想定）
3位：羽藤 英二 大規模風水害時のマルチスケール・サプライチェーン・マッチング	<ul style="list-style-type: none">・事業化対象：災害時の被害状況の把握とサプライチェーン最適化のための情報提供事業・衛星画像からの車両検出部分のプログラムを修正し、精度向上を図っている。・事業化に向け、事業パートナーと調整を行う段階

*PoC：概念実証 / Proof of Concept

【NEDO Supply Chain Data Challenge】 特集記事を掲載（全8頁）

- ・各部門1位受賞者インタビュー
- ・宇宙関連キーマンインタビュー
- ・毛利衛氏インタビュー など

(2023年9月29日発行)



以下のアウトプット目標に対する達成状況を次ページ以降に記載する。

■ 目標（１）テーマ設定

技術的、産業的に意義が高く、より多くの応募が期待できるテーマを設定すること

■ 目標（２）メンタリング

専門家による応募者へのメンタリングプログラムにより、提案されたアイデアとシステムの実現と事業化に向けた支援を実施すること

■ 目標（３）審査基準

適切な審査基準による順位付けにより、懸賞金の受賞者が決定すること

■ 目標（４）審査委員選定

各テーマに係る有識者（港湾、災害）あるいは課題に対応する当事者、衛星データの専門家、事業化・起業の専門家（コンサル、投資家、商社）など、全てを網羅するよう広く審査委員を集めること

■ 目標（５）審査プロセス

適切な審査プロセスによる順位付けにより、懸賞金の受賞者が決定すること

■ 目標（６）成果の発信

本制度による取組内容や成果を広く発信し、衛星データ活用への関心を高め、衛星データ活用によるビジネスの拡大を加速すること

目標

- 技術的、産業的に意義が高く、より多くの応募が期待できるテーマを設定すること

懸賞金交付等審査委員会での討議により、テーマの絞り込みを実施（2021年12月22日）

懸賞金事業のテーマ候補

1. 持続可能な生産活動を遵守しないパームオイル製品の取引アラート
2. 労働者環境に問題がありうる鉱山で採掘された鉱物の取引アラート
3. 港湾におけるコンテナ荷役効率の監視
4. 災害下における工場等稼働率の監視

テーマ合意

【応募実績】

- 応募件数：84件（うち海外22件）
（内訳：アイデア部門 38件、システム開発部門 港湾 18件、災害28件）

事業者である東京大学、宇宙サービスイノベーションラボ事業共同組合（日本宇宙フォーラム）より、応募が想定される国内、海外の大学／研究機関の個人(151名)及び企業（88社）に声かけを行った。また、有効と思われる全てのウェブサイト、メルマガ、SNSなど46のメディアに、募集に関する記事を掲載し、十分な応募数の確保に努め、想定以上の応募を得ることができた。

- 目標** ■ 専門家による応募者へのメンタリングプログラムにより、提案されたアイデアとシステムの実現と事業化に向けた支援を実施すること

【メンタリングプログラム】

種類	内容
合同メンタリング (月1回で実施)	ワークショップ形式の合同メンタリングの実施 ・講義形式による提案のレベル向上 ・参加者同士の交流機会 ・ユーザー企業や投資家等とのネットワーキング ・2次審査のリハーサルも兼ねた発表（ピッチ）指導
個別メンタリング（適宜実施）	採択者とメンター双方の希望により、事務局がマッチングを行う。
その他 (必要に応じて企画)	提案内容について、NEDO及び関係省庁等に対して相談できる機会を設定する。 また、本事業におけるアイデアやシステムをユーザーとして利用することが想定される企業等への意見交換や交流の場を設ける。

【実績】

- テーマ（衛星データ、港湾、災害）に関する知見を有する有識者及び提案の事業化に向けた支援を行うコンサル・金融機関など、18名以上のメンターを確保
- 20チームの1次審査通過者を対象に、1次審査（5月）から2次審査（12月）までの間に計14回のワークショップを実施。各ワークショップにおいては、衛星データの活用や事業化・起業などに関する集合型レクチャー、個別相談、施設見学などを実施し、提案内容のブラッシュアップと、完成度の高いシステムを実現することができた。

目標

- 適切な審査基準による順位付けにより、懸賞金の受賞者が決定すること

審査項目	記載事項
(1)革新性	これまでにない新しい発想に基づき、宇宙という素材を活用した新たなサービスを創出する内容であること。
(2)開発技術の妥当性 (システム開発部門のみ)	提案のシステムを実現するにあたり、開発の基となる技術が実現可能なレベルにあること。
(3)実現の可能性	開発されたシステムやそれを活用した事業が計画通りに実行できそうか否か、様々な側面から多角的な検討がなされていること。
(4)社会発展性	事業化により、海外や他地域への展開など、社会全体への波及効果が期待できるものであること。

【実績】

- 今回が初めてとなる懸賞金事業の審査基準については、NEDO（推進部）が案を作成し、METI宇宙室及び懸賞金交付等審査委員会に諮ることにより、厳正且つ客観的な順位付けを行う審査基準を確立することができた。
- 本事業の目標を達成するために必要な要素として、(1)革新性、(2)開発技術の妥当性、(3)実現の可能性、(4)社会発展性の4つの項目と、それぞれの配点基準を設定し1次審査に適用。その後、1次審査において明らかになった課題に基づき審査基準の見直しを行い、2次審査に適用した。

目標

- 各テーマに係る有識者（港湾、災害）あるいは課題に対応する当事者、衛星データの専門家、事業化・起業の専門家（コンサル、投資家、商社）など、全てを網羅するよう広く審査委員を集めること

No.	氏名	所属	役職	分野
1	石田 真康 *	A.T. カーニー	ディレクター	宇宙・事業化
2	佐藤 将史	SPACETIDE	理事 兼 COO	宇宙
3	尾崎 典明	TXアントレプレナーパートナーズ	副代表理事	AI・開発
4	青木 英剛	Space Port Japan	理事	宇宙・事業化
5	六川 修一	防災科学技術研究所	研究統括	防災
6	石井 伸一	城西国際大学	准教授	港湾・海運・物流
7	中須賀 貞一	東京大学	教授	宇宙工学
8	小島 薫	運輸デジタルビジネス協議会 (TDBC)	代表理事	物流
9	前川 秀基	SMBC 市場ソリューション部		金融・事業化
10	上村 崇	epiST株式会社 (エピスト)	代表取締役社長	開発・事業化
11	中西 良太	三井物産 モビリティ四部宇宙事業開発室	室長補佐	宇宙・商社
12	斎藤 祐馬	デロイトトーマツベンチャーサポート	代表取締役社長	宇宙・事業化
13	小野田 謙一	福井県 産業労働部	副部長 (産業技術)	自治体・防災
14	小野 隆弘	山口県 商工労働部新産業振興課	主幹	自治体・防災
15	佐藤 元彦	大分県 商工観光労働部先端技術挑戦課	課長	自治体・防災
16	鈴木 英樹	日本郵船	執行役員	海運・物流
17	田阪 幹雄	NX総合研究所	リサーチフェロー	物流・事業化
18	古市 正彦	国際港湾協会 (IAPH)	事務総長	港湾・物流
19	岩本 学	日本政策投資銀行 産業調査部	調査役	宇宙・物流・商社
20	中西 弘毅	日本ロジテム	代表取締役社長	物流
21	林 洋史	三井住友海上保険 企業営業五部航空旅行宇宙課		保険・事業化

* 委員長


程に定められた人数(15名)を超えるため、技術戦略研究センターの承認を得る。

【実績】

- 事業者との連携により候補者への声かけを実施した結果、左表のとおり21名の審査委員を確保することができた。
- 今回参画いただいた委員については、今後の事業においても協力をいただけることを確認しており、特に懸賞金事業の経験を持つ委員として貴重な人財である。

目標

- 適切な審査プロセスによる順位付けにより、懸賞金の受賞者が決定すること



【実績】

- 1次審査（書面審査）により絞り込みを行い、2次審査は事前審査（書面審査）及びピッチコンテスト（最終選考会）により受賞者を決定した。
- 1次審査：各委員による書面審査の結果をもって、懸賞金交付等審査委員会を開催し、1次審査通過者を決定。
- 2次審査（事前審査）：最終選考会のピッチで投影する資料の審査により暫定順位を決定した。また、システム開発部門については、ピッチ資料とシステム動作を説明するデモ動画の2本立てで審査を実施。
- 最終選考会はピッチコンテスト形式とし、ピッチを視聴した審査委員が事前審査で採点した暫定順位を見直すことで最終順位と受賞者を決定。（オンラインで公開し、公平性を確保）

目標

- 本制度による取組内容や成果を広く発信し、衛星データ活用への関心を高め、衛星データ活用によるビジネスの拡大を加速すること

【実績】

- 応募広告：懸賞金広告、ニュースリリース(NEDO/METI)、専用ウェブサイト立ち上げ（2022/3/18）
- 報道：電波新聞(2022/3/21)、マイナビニュース(2022/4/6)、海事プレス(2022/4/26)、日本海事新聞(2022/4/13)、マリティムデーリーニュース(2022/4/8)、Daily CARGO(2022/4/26)、海運(2022/5/6)、日刊工業新聞(2022/10/14)、電気新聞(2022/11/29)、日経産業新聞（2022/12/21, 2023/2/27）、日経新聞(2023/2/14)
- 最終選考会広告：ニュースリリース(NEDO：2022/11/28、METI：2022/12/6)、日本経済新聞(2022/12/2)
- テレビ中継：ワールドビジネスサテライト(テレビ東京、2022/12/12)、ライブニュースα(フジテレビ、2022/12/12)
- ウェブサイト／メルマガ／SNS／オンラインメディア等：全46のメディアに掲載

【研究発表・講演】

イベント名	タイトル
第66回土木計画学研究発表会	A Data-Driven Framework for Extracting Global Maritime shipping Networks by Machine Learning（2022年11月）
Annual Conference of International Association of Maritime Economists (IAME 2022)	Congestion Analysis of Container Terminal using Satellite Image and AIS Data（2022年9月）
9 th International Conference on Transportation and Logistics (TLOG 2022)	Development of multicommodity-type global logistics intermodal network simulation model including both containerized and dry bulk cargo(2022/9)

【論文】


論文名	タイトル
第65回土木計画学研究発表会講演会論文集	ドライバルク貨物を含むインターモーダル国際物流ネットワークモデルの構築（2022年6月）
第67回土木計画学研究発表会講演会論文集	AISデータを用いたコンテナ港湾の混雑分析と待ち行列モデルの構築（2023年6月）
第34回日本船舶海洋工学会講演会論文集	衛星画像とAISデータに基づくコンテナターミナルにおける混雑度の推計と分析（2022年5月）
Ocean Engineering	A Data-Driven Framework for Extracting Global Maritime shipping Networks by Machine Learning（2023年2月）



参加者
コメント

- 事業化への入り口として懸賞金事業は有効。データに付加価値を付けて買ってもらえるようアイデアを出すことで普及に繋がる。また、衛星の利活用を考える人を増やし、非宇宙の裾野を増やしていくためにも意味がある。今後も懸賞金事業により地道に事例を増やすこと。
- 今回のコンペはこれまでのものと違って、多くのメディアも注目した。NEDOの新しい取り組みを感じる。

メディア報道



宇宙産業への影響

- 衛星データの商業利用は、ここ20年で世界的に思ったほど広がっていない。9割以上が軍事利用。
- 今後、衛星の打ち上げが増え、宇宙関連のコストが下がり、より安価にサービスが提供できるようになると産業利用が増える。ユーザが増えると更にコストが下がる。この両輪で宇宙ビジネスは間違いなく伸びる。衛星データの商用化に向けたプレイヤーと取組は増えてきている。

今後の取組（実施者）

懸賞金事業の実施プロセスにおける募集、審査、受賞者決定など、一連の運営ノウハウは、今後同様の事業を実施するうえで鑑となるものであり、積極的な共有と改善に向けた継続的な取り組みを実施していきたい。

＜評価項目 3＞ マネジメント

- (1) 実施体制
- (2) 研究開発計画

1. 意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋

- (1)アウトカム達成までの道筋
- (2)知的財産・標準化戦略


2. 目標及び達成状況

- (1)アウトカム目標及び達成見込み
- (2)アウトプット目標及び達成状況

3. マネジメント

- (1)実施体制
- (2)研究開発計画

- 懸賞金事業の実施体制
- テーマ設定のプロセス
- 応募要項の概要
- 実施スケジュール
- 懸賞金額の設定
- 懸賞金事業の実施プロセス
- 審査基準（1次審査、2次審査共通）
- 応募状況について
- 事務局による1次スクリーニング
- 1次審査の実施要領
- 審査方法について（書面審査／1次審査）
- 採点基準（1）～（4）
- 懸賞金交付等審査委員会の開催（1次審査）
- 制度マネジメントに係る活動実績
- 第1回ワークショップの開催
- メンターリスト
- メンタリングプログラム実施実績
- オンサイトメンタリングの開催
- 2次審査の実施プロセス
- 最終選考会の実施要領
- スペシャルイベントについて
- 2次審査（最終選考会）の結果
- 来場者、視聴者、報道について
- 審査委員からのご意見
- 1次審査通過アンケート結果



本事業受託者より、以下のテーマ候補が提案された。（2021年10月4日、提案書より）

懸賞金事業のテーマ候補
1. 持続可能な生産活動を遵守しないパームオイル製品の取引アラート
2. 労働者環境に問題がありうる鉱山で採掘された鉱物の取引アラート
3. 港湾におけるコンテナ荷役効率の監視
4. 災害下における工場等稼働率の監視

懸賞金交付等審査委員会での討議により、テーマの絞り込みを実施（2021年12月22日）

部門	テーマ
アイデア部門	衛星データ等の利活用により、サプライチェーンマネジメントにおける課題を解決することを可能とする技術・ソリューションに関するアイデア
システム部門	①：港湾におけるコンテナ物流の渋滞に起因するサプライチェーンへのインパクト推定と可視化サービスの提供
	②：大規模風水害などの災害に起因するサプライチェーンへのインパクト推定と可視化サービスの提供

■ テーマ絞り込み理由（事業者提案）：

テーマ候補 1、2 については、最近注目されており、今後さらに利活用も広がる可能性がある。しかし、今回は最初の懸賞金事業であることを考え、下記のような理由から、課題として採用することは見送り、国内での災害時のSCMと、新型コロナウイルスの影響が大きい国際港湾ネットワークに関する計測・分析に集中することとした。


- 1) 潜在的に応募しそうなテックスタートアップ企業の中で、海外での事業展開、特にSCM関連業務に関心がまだあまり高くないように見受けられ、十分な応募者を得られるか、不安があること。
- 2) 同様に、成果を利用するユーザーについても、まだ関心の広がり不安があること。

項目	概要
応募資格	<ul style="list-style-type: none">・法人、団体、コンソーシアム、個人、グループによる応募可能。・大企業、スタートアップ、上場、非上場は問わず、いずれも応募可能。・既に事業化されているアイデア、システムは応募不可。・既に機関投資家から資金調達を受けていても応募可能。
応募期間	2022年3月18日（金）～2022年5月17日（火）
応募部門 応募テーマ	<ul style="list-style-type: none">・アイデア部門 テーマ：衛星データ等の利活用により、サプライチェーンマネジメントにおける課題を解決することを可能とする技術・ソリューションに関するアイデア・システム部門 テーマ①：港湾におけるコンテナ物流の渋滞に起因するサプライチェーンへのインパクト推定と可視化サービスの提供 テーマ②：大規模風水害などの災害に起因するサプライチェーンへのインパクト推定と可視化サービスの提供
審査方法	<ul style="list-style-type: none">・1次審査：懸賞金審査委員会にて応募書類に基づき、書面審査を実施・2次審査：懸賞金審査委員会にてプレゼン審査を実施 1次審査、2次審査で審査基準は同じものを適用
受賞者の決定通知	受賞者については、NEDOホームページ、事業者のポータルサイトにて公表し、また、受賞者（代表者）へ電子メールにて通知。
懸賞金の交付	部門／テーマごとに、順位を決定し、それぞれの上位3者にNEDOより懸賞金を交付する。懸賞金は、受賞者からの請求書に基づき支払を行う。
その他	1者が複数テーマに応募することは可能であるが、各テーマへの応募は1つまでとする。

懸賞金額の設定

部門	テーマ	懸賞金
アイデア部門	衛星データ等の利活用により、サプライチェーンマネジメントにおける課題を解決することを可能とする技術・ソリューションに関するアイデア	1位：100万円 2位：50万円 3位：30万円
システム部門	①：港湾におけるコンテナ物流の渋滞に起因するサプライチェーンへのインパクト推定と可視化サービスの提供	1位：1,000万円 2位：500万円 3位：300万円
	②：大規模風水害などの災害に起因するサプライチェーンへのインパクト推定と可視化サービスの提供	1位：1,000万円 2位：500万円 3位：300万円
合計		3,780万円

懸賞金交付等審査委員会 合意事項（2022年1月12日、2月14日）



- 1次審査を実施する前に、事務局による応募書類の確認を行う。（1次スクリーニング）
- 1次審査、2次審査ともに同じ審査基準により評価を行う。
- 1次審査を通過した応募者に対し、メンターによる支援を実施し、アイデア部門については、更なるブラッシュアップを、システム部門については、完成度の高いシステム開発を目指す。
- 2次審査においては、プレゼン審査を実施し、懸賞金審査委員会による採点及び協議により最終順位を決定する。
- 懸賞金の交付は、受賞者への交付決定通知に対して、受賞者より請求書を受領することにより行う。

審査基準（1次審査、2次審査共通）

審査項目	記載事項
(1)革新性	これまでにない新しい発想に基づき、宇宙という素材を活用した新たなサービスを創出すること。 ・新規市場の創出 ・日本の衛星や衛星データプラットフォームを利用する事業モデルか ・既存ビジネスの高付加価値化等への貢献 ・事業のロジックモデルとKPIが適切に設計されているか ・成果の創出に向け必要なステークホルダーとの連携体制が組める内容か、など
(2)開発技術の妥当性 (システム開発部門のみ)	提案のシステムを実現するにあたり、開発の基となる技術が実現可能なレベルにあること。 ・基となっている技術開発の科学的根拠が明確で、実用化開発に有効であるか ・提案の実用化開発のシーズについて、基礎的な検討が十分に行われているか 提供する衛星データなどの各種データ及び開発環境を利用すること ・開発されたシステムが、指定の開発環境に実装されていること
(3)実現の可能性	開発されたシステムやそれを活用した事業が計画通りに実行できそうか否か、様々な側面から多角的な検討がなされていること。 ・具体的な事業計画に基づく売上、収益について提示されている。 ・競争優位性の持続力があること。 ・関連する法規制への対応が検討されている。 ・必要となる経営資源及びそれら（ヒト、モノ、カネ）の充足度が考慮されている。 ・予想される損失やリスクへの対応が考慮されている。
(4)社会発展性	事業化により、海外や他地域への展開など、社会全体への波及効果が期待できるものであること。 ・日本を含むグローバルな社会課題を解決するものであり、実際に適用可能な事業モデルか ・パートナー企業や業界等周囲の関係者の意識・行動変容も視野に入れているか、など

応募状況について


応募期間：2022年3月18日（金）～2022年5月17日（火）

応募総数：84件（うち海外22件）

アイデア部門	法人	9	うち海外 1
	個人	29	うち海外 5
	合計	38	うち海外 6
システム開発部門 テーマ①港湾	法人	8	うち海外 3
	個人	10	うち海外 3
	合計	18	うち海外 6
システム開発部門 テーマ②災害	法人	14	うち海外 2
	個人	14	うち海外 8
	合計	28	うち海外 10
合計	法人	31	うち海外 6
	個人	53	うち海外 16
	合計	84	うち海外 22

事務局による1次スクリーニング

懸賞金交付等審査委員会による1次審査を実施する前に、事務局による応募書類の確認を行います。



1次スクリーニング実施スキーム



1次審査の実施要領

1次審査は、**書面審査**（Web入力）により事前評価を行い、**懸賞金交付等審査委員会**にて協議のうえ、通過者を正式決定します。

■ 1次審査に必要となる資料

1次スクリーニング報告書、審査基準、応募書類、委員分担表、審査の手引き、審査マニュアル、審査シート

■ 1次審査実施の流れ：実施期間 5月20日～5月31日

事務局より審査委員へ1次審査のご案内と資料を送付：5/20

【書面審査】ご案内でお知らせするURLよりWeb評価画面を開き、審査を開始

【書面審査】審査基準に沿って、各評価項目にプルダウンで評価を入力：5/27迄

事務局にて、審査結果を集計：5/27

【懸賞金交付等審査委員会】1次審査通過者を正式決定：5/30、5/31

- 以下の4つのカテゴリで採点を行う。
 - (1) 革新性
 - (2) 開発技術の妥当性（システム開発部門のみ）
 - (3) 実現の可能性
 - (4) 社会発展性
- 各カテゴリ 20点満点
 - アイデア部門：3カテゴリ／60点満点
 - システム開発部門：4カテゴリ／80点満点
- 偏差値による順位付け
審査委員による採点のばらつきを考慮し、平均値を基準に正規化
- 1次審査通過基準（事務局案 → 具体的には1次審査で協議のうえ決定）
 - アイデア部門：上位10位まで
 - システム開発部門：上位6位まで

(1) 革新性

これまでにない新しい発想に基づき、宇宙という素材を活用した新たなサービスを創出する内容であること。

評価	点数	評価点の意味
S	20	これまでにない新規市場の創出に繋がる内容であり、既存ビジネスの付加価値を高めることも期待できる。また、事業のKPIが適切に設定されており、成果の創出に向け、必要なステークホルダーとの連携についても言及されている。
A	15	これまでにない新規市場の創出に繋がる内容であり、既存ビジネスの付加価値を高めることも期待できる。また、事業のKPIは設定されているが、必要なステークホルダーとの連携については言及されていない。
B	10	新規性があり、付加価値の提供はある程度期待できるが、新たな市場の創出については不明である。また、事業のKPIは設定されているが、必要なステークホルダーとの連携については言及されていない。
C	5	新規性があり、付加価値の提供はある程度期待できるが、新たな市場の創出には至らない。KPIの設定、ステークホルダーとの連携については言及されていない。
D	0	新規性、革新性はなく、価値提供の観点でも既存ビジネスの域を超えるものではない。

(2) 開発技術の妥当性 (システム開発部門のみ)

提案のシステムを実現するにあたり、開発の基となる技術が実現可能なレベルにあること。

評価	点数	評価点の意味
S	20	基となっている技術開発の科学的根拠が明確で、実用化開発に有効である。 また、提案の実用化開発のシーズについて、基礎的な検討が十分に行われている。
A	15	基となっている技術開発の科学的根拠があり、実用化開発に有効である。 提案の実用化開発のシーズについて、基礎的な検討がある程度行われているが、十分とは言えない。
B	10	基となっている技術開発の科学的根拠はあるが、実用化開発については更に検討が必要である。 提案の実用化開発のシーズについて、基礎的な検討がある程度行われているが、十分とは言えない。
C	5	基となっている技術開発の科学的根拠はあるが、実用化開発については更に検討が必要である。 提案の実用化開発のシーズについて、基礎的な検討が行われていない。
D	0	基となっている技術開発の科学的根拠が不明で、実用化開発の可能性に疑問を感じる。

(3) 実現の可能性

開発されたシステムやそれを活用した事業が計画通りに実行できそうか、様々な側面から多角的な検討がなされていること。

- ①具体的な事業計画に基づく売上、収益について提示されている。
- ②競争優位性の持続力があること。
- ③関連する法規制への対応が検討されている。
- ④必要となる経営資源及びそれら（ヒト、モノ、カネ）の充足度が考慮されている。
- ⑤予想される損失やリスクへの対応が考慮されている。

評価	点数	評価点の意味
S	20	上記項目の全項目が該当する。
A	15	上記項目の4項目が該当する。
B	10	上記項目の3項目が該当する。
C	5	上記項目で該当するのは2項目以下、もしくは、該当する項目はあるものの実際にその体制が実現する可能性が低い。
D	0	ほとんどの項目で、改善を要する。

(4) 社会発展性

事業化により、海外や他地域への展開など、社会全体への波及効果が期待できるものであること。

評価	点数	評価点の意味
S	20	提案内容は、グローバルな社会課題を解決するものであり、実際に適用可能な事業モデルとなっている。 また、パートナー企業や業界関係者の意識や行動の変化を促すものであり、社会全体への波及効果が期待できる。
A	15	提案内容は、複数の国や地域における社会課題を解決するものであり、実際に適用可能な事業モデルとなっている。 また、パートナー企業や業界関係者の意識や行動の変化を促すものであり、ある程度の波及効果が期待できる。
B	10	提案内容は、日本国内の複数の地域における社会課題を解決するものであり、実際に適用可能な事業モデルとなっている。 適用可能な地域に限られるため、社会全体への波及効果は期待できない。
C	5	提案内容は、日本国内の複数の地域における社会課題を解決するものであるが、実際に適用可能な事業モデルとなっていない。 また、社会全体への波及効果は期待できない。
D	0	提案内容は、特定の地域以外では適用できない事業モデルのため、社会への波及効果は期待できない。

書面審査完了後、速やかに懸賞金交付等審査委員会（1次審査）を開催します。

■ 目的

- 書面審査の結果を踏まえ、討議のうえ1次審査通過者を正式に決定すること。

■ 実施時期、実施方法

- 実施時期：アイデア部門 2022年5月30日（月）
システム開発部門 2022年5月31日（火）（テーマ①、テーマ②を分けて実施）
- 実施方法：オンライン開催（Teams）

■ 出席者

- 審査委員、経済産業省宇宙室、NEDO、委託事業者

懸賞金交付等審査委員会の流れ

1次スクリーニング及び書面審査の結果報告（事務局）

討議

再評価（討議の結果を踏まえ、委員の申告に基づき、事務局が入力）

1次審査の通過者決定

懸賞金交付等審査委員会

- 第1回：2021年12月22日 テーマ決定に係る協議
- 第2回：2022年 1月12日 応募要項に係る協議
- 第3回：2022年 2月14日 同上
- 第4回：2022年5月30日 アイディア部門1次審査
- 第5回：2022年5月31日 システム開発部門テーマ1 港湾1次審査
- 第6回：2022年5月31日 システム開発部門テーマ2 災害1次審査
- 第7回：2022年9月14日 2次審査実施要領の検討
- 第8回：2022年12月12日 最終選考会

契約・助成審査委員会

- 2021年11月9日：環境整備事業／懸賞金事業の委託事業者の採択審査
- 2022年 2月8日：懸賞金事業の実施プロセスの報告
- 2022年12月6日：懸賞金交付先の決定プロセスの報告

委託事業者との定例会議

- 実施期間：2021年11月～2023年1月31日
- 実施方法：毎週火曜日 9:00-10:00（オンライン）
- 出席者：経産省）宇宙室、NEDO）イノベ部、委託事業者
- 主な議題：懸賞金事業推進におけるタスクマネジメント、課題対応など

各種説明会

- 審査委員向け1次審査実施要領説明会：2022年4月26日、27日
- 1次審査通過者／メンター向け2次審査実施要領説明会：2022年10月8日
- 審査委員向け2次審査実施要領説明会：2022年11月8日

第1回ワークショップの開催（6月19日）

- 1次審査通過者を対象とした第1回ワークショップ（キックオフミーティング）を実施

1. 開催概要

タイトル NEDO Supply Chain Data Challenge第1回ワークショップ

開催日時 2022年6月19日（日） 14:00～19:00

13:00 登壇者集合
13:30 1次審査通過者受付
14:00 主催者挨拶
14:20 オリエンテーション
15:00～16:40 講義
16:40～17:40 ハンズオン等
18:00～19:00 ネットワーキング

開催会場 ★ハイブリッド開催
【オフライン会場】
X-NIHONBASHI TOWER
(東京都中央区日本橋室町2-1-1日本橋三井タワー7階)

【オンラインプラットフォーム】
Zoom

参加対象 NEDO Supply Chain Data Challenge 1次審査通過者、主催機関、講師、メンター

2. スケジュール

時間	Lap	プログラム	
14:00	5分	主催者挨拶 ①新エネルギー・産業技術総合開発機構	イノベーション推進部長 吉田 剛
14:05	15分	②経済産業省	製造産業局 宇宙産業室 室長補佐（総括）伊奈康二
14:30	30分	メンタリングの概要とプログラムの説明 質疑応答（事務局）	SSIL
14:50	10分	休憩	
事務局有識者による基本講義			
15:00	10分	①サプライチェーンマネジメントについて	東京大学空間情報科学研究センター 教授 柴崎 亮介
15:10	30分	②港湾におけるSC課題+質疑	東京大学大学院工学系研究科 レジリエンス工学研究センター 准教授 柴崎 隆一
15:40	30分	③防災における衛星データの活用+質疑	山口大学 応用衛星リモートセンシング研究センター長 教授 長井 正彦
ワークショップ			
16:10	30分	共通項目（衛星データの種類と利活用）	東京大学 空間情報科学研究センター 特任助教 宮崎 浩之
		アイデア部門	システム開発部門
16:40		休憩/会議室へ移動	休憩
17:00	30分	Tellus入門 さくらインターネット	開発環境の説明、利用開始の手順 データ取り扱いの注意事項と利用許諾手続き (EULA等)ーサイン 質疑応答・以降のメンタリングでフォロー・問い 合わせ方法
17:30		第2次審査会プレゼン順抽選	第2次審査会プレゼン順抽選
17:40		休憩・会場転換	
ネットワーキング			
18:00	60分	各チーム1分間ピッチ	
		会場	オンライン
		会場で交流	オンライン交流
19:00		終了	

(敬称略)

No.	氏名	所属	役職	分野
1	柴崎 隆一	東京大学 レジリエンス工学研究センター	准教授	港湾 S C
2	川崎 智也	東京大学 レジリエンス工学研究センター	講師	港湾 S C
3	宮崎 浩之	(株)GLODAL (東京大学 特任助教)	代表取締役	衛星データ
4	長井 正彦	山口大学 応用衛星リモートセンシング研究センター	教授、センター長	SAR画像データ
5	松田 琢磨	拓殖大学 商学部 国際ビジネス学科	教授	海運経済学, 物流
6	堀米 繁久	(株)宇徳		港湾 S C
7	木浦 幹雄	アンカーデザイン(株)	代表取締役	デジタルデザイン
8	小島 薫	運輸デジタルビジネス協議会 (TDBC)	代表理事	物流 S C
9	木村 篤史	(株)パスコ		SAR画像データ
10	飯田 久美	(株)パスコ		災害
11	松本 直樹	(株)M A D	取締役	システム開発
	西岡 到	有限責任監査法人トーマツ		A I 解析
12	牟田 梓	さくらインターネット(株)		Tellus活用
13	徳重 剛	野村総合研究所		事業化コンサル
14	杉原 美智子	三菱UFJリサーチ&コンサルティング		事業化コンサル
15	川上 裕義	グロービス経営大学院	教授	投資戦略
16	松浦 康夫	デロイトトーマツ・ファイナンシャルアドバイザー	SVP	事業化コンサル
17	木村 ヲウタ	スパークス・イノベーション・フォー・フューチャー(株)		事業化コンサル
18	大塚 豪	細野鮫島法律事務所	弁護士	行政・ビジネス法務

目的：防災のリアルな現場を体感することにより、提案のバックボーンをより強化する。

- 日時：2022年8月31日(水) 10:00-16:30
- 場所：つくば) JAXA、防災科学技術研究所
- プログラム
 - 講演1：防災分野における衛星利用 (JAXA)
 - 講演2：福井県衛生プロジェクト～宇宙産業への挑戦 (福井県より特別講演)
 - 講演3：SIP概要／災害対応／ISUT (防災科研)
 - 見学1：大型耐震実験施設 (防災科研)
 - 見学2：大型降雨実験施設 (防災科研)
 - イノベーション共創本部の取組み (防災科研)



▲ JAXA筑波宇宙センター




◀ 防災科学
技術研究所



▲ 大型降雨実験施設見学

2次審査の実施プロセス

- 2次審査は、事前審査と最終選考会の2段階で実施します。



- 事前審査は、プレゼン資料による書面審査とシステム動作説明（システム開発部門のみ）により実施。
- システム動作説明は、開発者によるデモ説明を事務局にてレコーディング。（オンライン）

- 最終選考会では、会場またはオンラインにより、事前審査で提出したプレゼン資料によるピッチコンテストを実施する。
- プレゼンを視聴した審査委員は、必要に応じて事前審査で採点した各自の審査結果を修正する。
- 審査委員は、修正後の集計順位について討議を行い、最終順位を決定する。

最終選考会の実施要領

概要

- 日時：2022年12月12日(月) 10:00-17:30
(開場：9:30)
- 会場：クロス日本橋タワー 7階
- 特別審査員：毛利 衛 氏
- 会場とオンラインによるハイブリッド開催
 - ・途中参加／途中退席可能
 - ・会場／オンラインの組み合わせ参加可能
- 前日（12/11）にリハーサルを実施
- アイデア部門：ピッチ5分、Q A 2分
- システム開発部門：ピッチ10分、Q A 5分
- 会場でのピッチは、事務局設置のP Cを使用し、資料は事前に格納する。
- 制限時間に到達した時点でプレゼンは終了となります。
- オンラインでのピッチ／審査は、Zoomにより接続
- 表彰式の後、受賞者への取材があります。

12月11日(日)		12月12日(月)			
	スケジュール	メイン会場	審査室	審査員スケジュール	
9:00	会場設営 機材、進行リハーサル	9:00		9:30 アイデア部門 審査員来場	
9:30		開場	アイデア部門 審査委員打合せ		
10:00		主催者挨拶、概要説明等（10分）		10:30 システム部門チーム1 審査員集合	
10:30		10:10 アイデア部門8チーム ピッチ5分、質問2分 合計63分	システム部門① 審査委員打合せ		
11:00		休憩			
11:30		11:20 システム部門①3チーム ピッチ10分、質問5分 合計45分	アイデア部門 集計／順位決定		
12:00					
12:30		12:05 休憩60分		12:30 アイデア部門 審査員退館	
13:00			13:05 システム部門①3チーム ピッチ10分、質問5分 合計45分	システム部門② 審査委員打合せ	13:30 システム部門チーム2 審査員集合
13:30			休憩		
14:00	ピッチリハーサル 【アイデア部門】	14:05 システム部門②3チーム ピッチ10分、質問5分 合計45分	システム部門① 集計／順位決定		
14:30	各チーム5分×8チーム（40分）	休憩			
15:00		15:00 システム部門②3チーム ピッチ10分、質問5分 合計45分		15:15 システム部門チーム1 審査員退館	
15:30	ピッチリハーサル 【システム部門】	休憩／会場設営			
16:00	各チーム10分×12チーム（120分）	16:00 スペシャルイベント 50分	システム部門② 集計／順位決定		
16:30		休憩／会場設営		16:45 システム部門チーム2 審査員退館	
17:00		17:00 表彰式／閉会宣言			
17:30					
18:00		受賞者取材対応等			
		撤収			

本事業の原点である「衛星データの産業利用による社会課題解決」を各方面から検証し、衛星データビジネスを啓発し、次年度につなげるイベントを開催

■ パネルディスカッション形式

パネリスト： 毛利 衛 宇宙飛行士
柴崎亮介 東京大学教授
柳原 尚史 株式会社Ridge-i 代表取締役社長
伊奈康二 宇宙産業室室長
モデレータ： 松江英夫 デロイトトーマツグループ執行役



■ テーマ：「衛星データの産業利用による社会課題解決」（50分）

目的：これまで衛星データに興味がなかったビジネス層・エンジニアに向けて、衛星データビジネスの啓発及び来年度の懸賞金事業への参加を促す。

松江：本懸賞金事業のように、様々な分野で衛星データの活用が期待されている。今後、衛星データビジネスを進め行くにあたり、パネリストから衛星データビジネスに関する取組・期待を毛利宇宙飛行士、産学官それぞれの代表者からコメントを求める。（各3分程度）

毛利：衛星データの産業利用によるイノベーションへの期待についてご発言

伊奈：日本の宇宙産業や、衛星データの産業利用を振興する立場から、国内外の衛星データ利用産業の動向や、日本政府の取組の方向性について紹介

柴崎：衛星データの産業利用に関する国内外の先端的な研究開発の動向について紹介

柳原：国内の衛星データビジネスの先進事例・取り組みを具体的に紹介

2次審査（最終選考会）の結果

(敬称略)

カテゴリー	授賞チーム名	提案名称
アイデア部門 1位	Space BD株式会社	衛星データと災害シミュレーションを組み合わせた災害低リスクなサプライチェーンのソリューション事業
アイデア部門 2位	株式会社スペースシフト	SAR衛星データとAIを活用した農作物のサプライチェーン最適化技術
アイデア部門 3位	渡邊 学	国内樹木伐採情報の可視化と連携した、木材管理システムの構築
システム開発部門 テーマ1 港湾 1位	Team プラブ	Platform for Procurement and Production (調達と生産のためのプラットフォーム)
システム開発部門 テーマ1 港湾 2位	Synspective Team PortMoma	PortMoMa: Port Monitoring and Management solution for Supply Chains (PortMoMa: 港湾サプライチェーン監視/管理ソリューション)
システム開発部門 テーマ1 港湾 3位	小川 芳樹	代替データを用いたコンテナ物流停滞による経済波及影響の速報値提供サービス
システム開発部門 テーマ2 災害 1位	株式会社スペースシフト	SAR衛星データとAIを用いた災害状況の可視化と、サプライチェーン維持の支援
システム開発部門 テーマ2 災害 2位	Resi-Tech Innovators	洪水ハザードマップと人工衛星データ・AI技術を用いたサプライチェーンの影響可視化サービス
システム開発部門 テーマ2 災害 3位	羽藤 英二	大規模風水害時のマルチスケール・サプライチェーン・マッチング

■ 会場への来場者

- ・ 審査委員／関係者 : 50名
- ・ 1次審査通過者 : 29名
- ・ プレス : 12社 (各社複数名)

プレゼン担当1名、補助1名に制限

■ オンライン視聴者 : 738名 (内海外 : 59名)

■ プレス内訳

- ・ 日経新聞、読売新聞、日刊工業新聞、NHK報道局、フジテレビ、テレビ東京、海事プレス、日経BP、朝日インタラクティブ、マイナビ、日テレアックスオン、イークラウド

■ テレビ中継

- ・ テレビ東京 : ワールドビジネスサテライト
(12/12, 22:00)
- ・ フジテレビ : ライブニュースα
(12/12, 23:40)



12/12 ワールドビジネスサテライト (テレビ東京)


最終選考会実施後に、審査委員より寄せられた主なご意見（アンケート結果）

	ご意見
1	受賞して終わりではなく、事業化に向けたサポートの仕組みがあるといい。
2	ステージゲート方式のように、資金を段階ごとにつけていくのが好ましい。
3	事業化のフィージビリティを判断できる材料を示している案件が全くありませんでした。アドバイスができる専門のメンターを採用いただけると良いのでは。
4	宇宙の利活用を広げていく上で、衛星データが地上産業の課題解決に如何に有益かを示すことが重要。このようなコンテストを通じて、新しい発想を引き出すテーマを設定していただきたい。
5	（人数制限の結果）最終選考会の会場参加者が少なく、若干寂しいと感じた。
6	審査に係る書類などの受け渡しにおいて、受信側の環境によりアクセスを拒否されるものもあり、今後ご対応いただきたい。
7	ファイルのダウンロードやアクセスに都度ID/PWを入れる必要があったり、ダウンロード期限があったりと、かなり不便でしたので、運用ルールを改善いただきたい。

1次審査通過者アンケート結果

最終選考会実施後に実施した1次審査通過者向けアンケート結果


■ 本事業への応募を決意した理由をお聞かせください



■ Tellusの開発環境とデータの提供についてどのように感じましたか



■ 各項目の満足度をお聞かせください





国立研究開発法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構

New Energy and Industrial Technology Development Organization