

研究評価委員会「積層造形部品開発の効率化のための基盤技術開発事業」
(終了時評価) 評価分科会 評価スケジュール

2024年9月3日 (火)

評価分科会資料の送付 (公開版資料の PDF は約 4 週間前に送付)

事前質問受付・質問回答

2024年9月10日 (火)

質問票の提出 (分科会委員)

提出先: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 北原 宛

2024年9月18日 (水)

質問票への回答はセキュア PDF として研究評価課へ提出 (推進部署)、
分科会委員へ発送

分科会

2024年9月26日 (木) 12:30 ~ 17:15

当日分非公開印刷資料は、セキュア PDF を入れたタブレット PC を準備、
質問票への回答はセキュア PDF として準備 (推進部署)

後日、議事録の確認作業をお願いします (分科会委員、推進部署、実施者)

評価コメントの作成・取り纏め

2024年10月3日 (木)

評価コメント及び評点票の提出 (分科会委員)

提出先: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 北原 宛

2024年10月16日 (水) 頃まで

事務局取り纏め評価 (案) の分科会長承認後、分科会委員、推進部署・実施者
に配布

評価コメント応答

2024年10月23日 (水) 頃まで

意見書 (事実誤認、非公開情報の確認) の作成 (推進部署・実施者)

2024年10月28日 (月)

意見書を踏まえ、評価 (案) の確定 (分科会長承認)

評価報告書の確定

研究評価委員会にて評価 (案) を報告、了承の上、確定。